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	OPERATION MAISON DU PARC

Maître d’ouvrage : Parc national de La Réunion  -  112, rue Sainte Marie – 97400 Saint Denis
Commune de LA PLAINE DES PALMISTES
démarrage : 12/04/12 – Livraison 17/05/2013  - PC N°97440611A0017 – SHOB  2 194m² et SHON 1 751m²



	 compte rendu N°64
	Réunion de chantier du : 12 septembre 2013

	FONCTION
	P
	A
	C
	NOM 
	Intervenant / Mail
	Téléphone  
	Télécopie  

	Maîtrise d’ouvrage
	X
	
	
	Parc national de La Réunion
	Mme BRACCO 

isabelle.bracco@reunion-parcnational.fr

	0262   56 09 88
	0262  56 15 25

	Conducteur d’opération
	X

	
	X
	DEAL
	Mr IMBERT

Frederic.Imbert@ developpement-durable.gouv.fr
M. LE GLOANIC
	0262   40 28 93
	0262  40 25 25

	Architecte mandataire
	X
	
	X
	Sarl A PERRAU architectures
	Mr PERRAU 

Mr DELAHAYE - 0692  61 29 94

cdelahaye@aparchitectures.fr
	0262  35 42 26
	0262  45 42 34   

	Architecte
	
	
	
	2APMR
	Mr REYNAUD michel.reynaud@2apmr.fr
	0262  25 14 55
	0262  45 42 34

	BET fluides
	
	
	X
	INSET
	Mr LOMBARDOT - 0692  76 70 91

christophe.lombardot@inset.fr
	0262   21 54 43
	0262  21 20 84

	BET struct/étanchéité
	X
	
	
	G.E.C.P. 
	Mlle FELIX -gecp.sud@orange.fr
	0262   44 28 34
	02 62 45 42 34

	BET bois
	
	
	X
	BOIS DE BOUT
	Mr DEVAUD - 0692  64 65 50

bois.de.bout@wanadoo.fr
	0262   45 77 70
	0262  45 77 74

	BET vrd
	
	
	
	CREATEUR
	Mr GOUJON - 0692  70 59 28

betcreateur@orange.fr
	0262   96 73 16
	0262  96 73 58

	BET paysage
	
	
	
	LEU réunion
	Mlle WAGNER ew@leureunion.fr
	0262    91 11 28
	0262  45 42 34

	CSPS
	
	
	
	SOCOTEC
	Mr PERRIER - 0692  77 62 97

jfperrier@socotec.re
	0262  94 48 48
	0262  94 48 50

	CT
	
	
	
	BUREAU VERITAS
	Mr ARTSISHEUSKI 
aliaksei.artsisheuski@re.bureauveritas.com
	0262  42 41 40
	0262  42 54 04

	OPC
	X
	
	X
	CPS
	Mr MIRANVILLE  - 0692  87 33 18

miranville.willy@cpsoi.com
	0262  32 27 40
	0262  32 27 41

	GEOTECHNICIEN
	
	
	
	GEISER
	Mr LOUANDRE – 0692 66 04 48
sarlgeiser@wanadoo.fr
	0262  94 33 64
	0262  94 33 77


ENTREPRISES                                                                                 
	lot 1 vrd
	X
	
	X
	SATP
	Mr ANTKOWIAK  0692  77 25 92

Mr CHAMAND  0692  77 16 38
satp@satp-vrd.com
	0262    38 52 25
	0262  38 65 82

	lot 2 fondations/GO /revêtement durs
	X
	
	X
	EGB SIOU 
	Mr SIOU  0692  68 92 85
Mr DELOUISE  0692  60 46 95
entreprisesiou@wanadoo.fr
	0262    58 50 93
	0262  58 85 41 

	lot 3 charp/couv

/bardage/isolation
	X
	
	X
	TRAIT CARRE
	Mr ESNAULT  0692  86 74 04
Mr BETEMPS  0692  67 91 57
traitcarre@traitcarre.re
	0262    22 68 26
	0262  45 61 14

	lot 4.1 étanchéité
	X
	
	X
	ENT DALLEAU
	Mr DALLEAU  0692  67 13 23

Mr FONTAINE  0692  73 43 28
dalleau.ep@live.fr
	0262    59 28 07
	0262  38 83 21

	lot 4.2 peinture
	
	
	
	
	
	
	

	lot 5.1 men. alumin
	X
	
	X
	CANCE REUNION
	Mr BIARD  0692  21 34 10

Mr ETCHEVERRY  0692  09 66 36
biard@cance.fr/etcheverry@cance.fr
	0262    35 86 86
	0262  34 31 23

	lot 5.2 serrur/métal
	X
	
	X
	STMC
	Mr RANGUIN  0692  69 27 86

Mr PAYET  0692  85 31 95
stmc.payet@orange.fr
	0692    27 65 99
	0262  57 88 95

	lot 6.1 men. Bois
lot 7 murs mobiles
	
	X
	X
	PIERRE ET BOIS
	Mr NAZE  0692  69 09 66

Mr LAURET  0692  68 21 16
secretariat@pierreetbois.re
	0262    72 07 00
	0262  72 04 47

	lot 6.2 agenc. mobil
	
	X
	X
	BAMB
	Mr TIRARD  0692  66 38 98

ftirard.bamb@wanadoo.fr
	0262    42 27 33
	0262  43 67 84

	lot 8 cloisons/FP/doub
	
	X
	X
	CPR
	MME BADIN  0692 69 64 84

cpr974@gmail.com
	0262    35 55 37
	0262  35 01 12

	lot 9 revêt minces
	X
	
	X
	SOLEIL
	Mr. DAO VAN O  0692  66 69 84
M. MAXIMIN  0692  69 25 81

sarl.soleil@orange.fr
	0692    66 69 84
	0262  33 26 16

	lot 10 trait d’air/gtc
	X
	
	X
	THESIS
	Mr. BUFLAY 0693  01 05 02
jjbaptiste@thesis.re
	0262    38 80 00
	0262  38 90 00

	lot 11 PB/ECS
	X
	
	X
	ERSEC
	Mr. PAYET  0692 36 06 74
ersec@ersec.fr
	0262    25 99 99
	0970  61 62 49

	lot 12 élec CF/cf
	X
	
	X
	STE
	Mr. LEBON  0692  91 34 45
Mr. ASSING  0692  64 85 60

lebon.g@groupe-ttb.fr
	0262    35 18 00
	0262  25 87 61

	lot 13 app élévateur
	
	
	
	CEGELEC
	Mr. LIN 0692  91 07 01 armand.lin@cegelec.re
	0262    42 74 14
	0262  42 19 11

	lot 15 jardin
	
	
	
	Jardins Créoles
	Mr. NARSAMANjardin_creole@hotmail.fr
Jmtamon.nature@orange.fr
	0692    70 17 27
	0262  49 85 79


	1- EFFECTIF 


	2- INTEMPERIES 

	semaine en cours : 
	cumul chantier : 


	3. TRANSMISSION DE DOCUMENTS   
	

	
	

	3.1. DOCUMENTS A FOURNIR SANS DELAI
	

	
	

	3.2. documents transmis ce jour : 
	

	
	


	4 – AVANCEMENT DES TRAVAUX  

	Préparation abords pour réalisation des places de parking
	SATP

	Pose sol souple 
	SOLEIL

	Vitrage murs rideau bât A en cours
	CANCE

	Pose des deck extérieur
	TRAIT CARRE

	


	5 – RAPPELS SUR PRECEDENTS PV

	N°
	REMARQUES ET QUESTIONS TRAITEES
	Intervention

	MO/MOE

	
	
	

	CONCESSIONNAIRES

	38-01
	France TELECOM :

· Action : France TELECOM

· Câble tiré + gaine technique équipé
	

	38-02
	EDF : 
· Action : EDF FAIT
· RMBT + borne poste mis en place. En attente de l’attestation de conformité de l’installation électrique pour mise en place du compteur
	

	TCE

	61-01
	DOE : Il est demandé à toutes les entreprises de remettre, 1 exemplaire de leur DOE à la MOE pour validation

Les Plans de récolements et Dossier des Ouvrages Exécutés finalisés devront  être remis avant que la réception soit contractuellement acceptée.

Chacune des entreprises fournira à la Maîtrise d’oeuvre un Dossier complet des Ouvrages Exécutés avec fiches techniques et Procès Verbaux d'essai.

Récolement

L'entrepreneur doit réaliser avant la réception des travaux les plans de récolements, plus les fichiers de plan au format DWG sur CD ROM, ainsi que la fourniture de fiches techniques ou notices nécessaires à la construction au DIU.

Ce dossier sera réalisé comme suit :

Dans 1 classeur :

1/ Plans

2/ Carnets des détails

3/ Fiches techniques

4/ Procès Verbaux d'essais

Les entreprises doivent remettre les plans, documents et références correspondant aux prestations prévues à leur marché. Elles doivent présenter tous les documents et adaptations apportés en complément du projet d'origine à leur charge ou initiative. Les autres documents seront établis par la Maîtrise d'Oeuvre.

Dossier Incendie

Au titre des récolements, l’entrepreneur remettra en 4 exemplaires le dossier sécurité qui comprendra :

- La fiche récapitulative des Procès Verbaux de classement et réaction au feu

- Les Procès Verbaux de classement au feu des matériaux valables à la date de la réception

- Les plans sous format A3 qui indiquent l’emplacement des matériaux et matériel

Les documents fournis par l'entreprise seront rédigés en langue française, et concernent en particulier :

LOT N°01 – VRD

- Plans de récolement des ouvrages (voiries et réseaux)

- Fiches techniques des matériaux

- PV d’essai

- Conformité concessionnaires

LOT N°02 - FONDATIONS - GROS OEUVRE - REVÊTEMENTS DURS

CE n°02-1 – FONDATIONS - GROS OEUVRE

- Notes de calculs diverses

- Plans, coupes et détails

- Fiches techniques des produits employés

- PV de réception des fonds de fouille

- Attestation de traitement anti-termite (certifications produits et applications)

- PV d’implantation

- PV d’essai mécanique sur béton

- Attestation sur fourniture de béton

- Tous documents réclamés par le contrôleur technique

LOT N°03 – CHARPENTE – COUVERTURE – BARDAGES

- Notes de calcul diverses

- Plans, coupes, détails, PAC

- Fiches techniques des produits employés

- Avis technique

- Attestation d’autocontrôle

- Tous documents réclamés par le contrôleur technique

- Note de calcul de stabilité

- Plans, coupes et détails

- Plans de repérage des divers types d’étanchéité

- Fiches techniques des produits employés

- PV de réception et d’essai

LOT N°04

CE n°04-1 –ETANCHEITE

- Plan de repérage des différents type d’étanchéité

- Avis techniques, cahiers de prescriptions technique

- Fiches techniques sur produits employés

- Détails, coupes

- PV d’essai de mise en eau

CE n°04-2 – PEINTURES

- Références des produits de peinture mis en oeuvre.

- Fiches techniques des produits employés

- Attestation d'assurance imperméabilisation des façades

LOT N°05

CE n°05-1 – MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS

- Carnet de détails des ouvrages exécutés.

- Références des quincailleries.

- Fiches techniques des produits employés (alliages, bois, vitrage, joints...)

CE n°05-2 – SERRURERIE - METALLERIE

- Carnet de détails des ouvrages exécutés.

- Références des quincailleries.

- Fiches techniques des produits employés (alliages, bois, ...)

LOT N°06

CE n°06-1 – MENUISERIES BOIS

- Carnet de détails des ouvrages exécutés.

- Références des quincailleries.

- Fiches techniques des produits employés (alliages, bois, joints...)

CE n°06-2 – AGENCEMENT - MOBILIER

- Carnet de détails des ouvrages exécutés.

- Références des quincailleries.

- Fiches techniques des produits employés (alliages, bois, joints...)

LOT N°07 – MURS MOBILES

- Références des produits mises en oeuvre.

- Fiches techniques des produits employés

LOT N°08 – CLOISONS, FAUX PLAFONDS et DOUBLAGES

- Références des produits mises en oeuvre.

- Fiches techniques des produits employés

LOT N°09 – REVÊTEMENTS MINCES

- Fiches techniques des produits employés

LOT N°10 – TRAITEMENT D’AIR GTC

- Voir CCTP du LOT

LOT N°11 – ELECTRICITE COURANT FORT COURANT FAIBLES

- Voir CCTP du LOT

LOT N°12 – PLOMBERIE SANITAIRES PROTECTION INCENDIE ECS

- Voir CCTP du LOT

LOT N°13 – APPAREILS ELEVATEURS

- Voir CCTP du LOT

LOT N°15 – JARDIN

- Carnet d’entretien des essences 
	TCE

	LOT 01 VRD

	59-06
	Reprendre le nivellement du terrain au droit de la passerelle d’entrée et mettre en place des grilles de ventilation en périphérie de la passerelle selon le détail transmis par l’architecte
	SATP

	59-07
	Reprendre le nivellement au droit de la passerelle de la sortit de secours du bât A lors de la réalisation des places de parkings (les poutres bois doivent êtres décollé de 20 cm de la terre).
	SATP

	61-02
	Reprendre le trottoir au droit de la rampe de parking afin de supprimer le dévers
	SATP

	62-02
	Reprise trottoir rampe de parking :

En attente validation du principe de reprise par CREATEUR :
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	CREATEUR

	63-01
	Attention la hauteur d’échapper du trottoir et de la rampe sous la coursive du bât D n’est pas conforme (2 m mini à respecter) a reprendre
	SATP

	LOT 02 Fondations/GO /Revêtement durs

	61-04
	Reprendre devis enrochement bat A selon observation de GECP
	EGB SIOU

	62-03
	Finitions :

· Reprendre les épaufrures sur les voiles et poteaux béton

· Arasé tous les termi-films au niveau du sol

· Mettre du noir sur tous les poteaux (sauf pour les deux grands poteaux implantés dans le talus le long de la nationale)

· Remblayer les fondations des deux poteaux de la passerelle jardin
	EGB SIOU

	63-04
	LA MOE est toujours en attentes de la reprise du devis concernant le remblais devant le bât A
	EGB SIOU

	LOT 03 Charpente/Couverture/Bardage/Isolation

	53-09
	Les poutres du bâtiment A doivent être nettoyées avant la pose des murs rideaux
	TRAIT CARRE

	59-14
	Habiller les champs des cloisons duripanel des WC coté couloir au RDC et à l’étage (dito nez de planché KLH)
	TRAIT CARRE

	59-18
	Protéger les tête des poutres LC au droit des pignons des bât B, C et D avec des capots en zinc
	TRAIT CARRE

	61-06
	La descente EP entre le bât C et l’ascenseur porte devra cheminer le long de la façade pour éviter la jalousie et le garde corps en partie basse
	TARIT CARRE

	61-08
	Reprendre la hauteur du linteau de la porte du local maintenance afin que le menuisier bois puisse pauser la porte. Hauteur porte 2095mm par rapport au seuil de la rampe béton
	TRAIT CARRE

	61-10
	Poser un cache sur l’ensemble des chéneaux des bâtiments A, B et C pour éviter les infiltrations d’eau de pluie.
	TRAIT CARRE

	62-04
	TUBES A INERTIE :

Remplissage :

· Prélèvement de l’eau directement à la sortie du captage dans la nappe phréatique de la Plaine des Palmistes (afin d’avoir une eau non chargée en particules organiques). Transport de l’eau jusque sur le chantier par camion citerne
· remplissage partiel des tubes de manière à vérifier l’étanchéité du bouchon en pied, puis entièrement en arrêtant à environ 15cm du bord pour permettre de recharger en eau de Javel.

Traitement :

· il est préconisé une concentration de 5mg/l de chlore pour lutter contre les algues et autres organismes. Les tubes ayant un volume de 200l environ, il faut 1g de chlore par tube. L’eau de Javel concentrée du commerce sous forme de berlingot de 250ml présente une concentration de 9,8% (ou 36°), soit 114.12 g/l (cf. Fiche technique Javel). Pour un tube, il faut ajouter 1/114.12 = 9ml d’eau de Javel concentrée. Cependant, le produit perdant de son efficacité au fil du temps, nous ajouterons 250ml par tube en phase de remplissage.
Fermeture du tube :

· Mettre au niveau l’eau afin de réduire au maximum l’air restant dans le tube

· Fermer le bouchon hermétiquement en réalisant un joint silicone (attention le bouchon ne doit pas êtres collé
	TRAIT CARRE

	63-08
	Reprendre le deck de la passerelle jardin afin que sur les rives les lames débordent de 2 à 3 cm de la poutre afin de la protéger conformément au DTU
	TRAIT CARRE

	63-09
	Mettre en place la remonté de la VP de la fosse septique. Celle-ci devra remonter droit le long de la façade du bât C et s’arrêter sous le débord de toiture
	TRAIT CARRE

	LOTS 4.1/4.2 Etanchéité / Peinture

	35-15
	Répondre aux visas n°5 et 6 en transmettant de nouveaux détails prenant au compte les remarques formulées. 
	DALLEAU

	44-15
	Transmettre les PV de réception de support à la MOE
	DALLEAU

	57-15
	Toiture terrasse inaccessible entre bâtiment A et B : étanchéité au droit des pissettes non satisfaisante. Entoiler les têtes d'acrotères du côté du bâtiment C
	DALLEAU

	59-21
	Reprendre la boite à eau d’angle afin de l’adapter aux pissettes
	DALLEAU

	59-22
	Reprendre l’étanchéité de la toiture terrasse technique au droit des sorties de gaines du bât C comme vu en réunion
	DALLEAU

	59-24
	Attention peinture des impostes du bât C et D non conforme à l’étude de couleur

A reprendre
	DALLEAU

	61-13
	Les portes métallique donnant sur l’extérieur devront être peinte en RAL 8019 satiné
	DALLEAU

	61-14
	Enlever l’étanchéité des grilles anti rongeurs sur les relevés des terrassons
	DALLEAU

	61-15
	Faire finition peinture sur les limons des escaliers
	DALLEAU

	62-08
	Couleurs des plinthes : GN 9002 P ZOLPACHROME
	DALLEAU

	LOT 5.1 Menuiseries Aluminium

	53-12
	Reprendre les cloques du laquage des profils au droit des vis de fixation des jalousies
	CANCE

	55-16
	Mettre en place une couventine sur le relevé d’étanchéité entre la terrasse en deck bois et la terrasse incessible du bât B.
	CANCE

TRAIT CARRE

	59-25
	L'ensemble des poignets de portes doivent être d’aspect brossé.
	CANCE

	59-28
	Changer le montant de brise soleil abimé (bât B)
	CANCE

	60-13
	CANCE devra mettre en place une cornière alu de finition au pied MR1 afin de dissimuler les platines de fixation
	CANCE

	61-21
	URGENT mettre en place les tôles de finitions sur les pignons des MR2 afin d’être étanche. La peinture et les sols étant déjà finis.
	CANCE

	LOT 5.2 Serrurerie/Métallerie

	52-11
	La MOE et le MO doivent faire un point sur la signalétique handicapé
	Archi

PNR

	63-12
	Renforcer les protections des marches de l’escalier du bât D
	STMC

	LOT 6.1/7 Menuiserie bois / Murs mobiles

	63-14
	Détalonner de 2 cm les portes des locaux serveur et sotckage info du bât B
	PIERRE&BOIS

	LOT 6.2 Agencement/Mobilier

	
	
	

	LOT 08 Cloisons/Faux Plafonds

	62-14
	Ajouter une plaque de placot au droit de la porte d’intercommunication bât B (voir ci après) :
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	CPR

	LOT 09 Revêtement Minces

	60-20
	Les tapis brosse au droit des portes d’entrée feront les dimensions suivantes :

· Bât A porte d’entrée = 2040 x 1000

· Bât A porte passerelle jardin (TS) = 1500 x 1000

· Bât D porte entrée secteur EST = 2660 x 840
	SOLEIL

TRAIT CARRE

	63-15
	Prévoir la pose de profil nez de marche au droit de l’arrêt du revêtement souple devant les escaliers
	SOLEIL

	LOT 10 Traitement d’air

	35-19
	Confirmer avec le fournisseur le maintien de la garantie sur vos équipements en cas de « réparation locale ». Attente confirmation écrite.
	THESIS

	57-21
	Réaliser l'entoilage et l'étanchéité des sorties de gaines techniques sur la toiture terrasse avant mise en place de leur habillage en zinc.
	THESIS

	59-41
	Modifier les sorties en toitures comme vu en réunion afin de permettre à l’étancheur de faire des relevés de 15 cm. URGENT
	THESIS

	59-42
	Les grilles dans la salle de réunion devront être gris RAL 7040
	THESIS

	59-43
	Mettre en place dans les bât B et C les collerettes au droit des traversés de cloison du réseau de reprise ainsi que les grilles sous les placards
	THESIS

	60-22
	Rappel chiffrer la mise en place d’une tôle autour du calorifuge de la gaine de soufflage du bureau 7.3 Réunion Doc RDC bât C
	THESIS

	60-23
	La MOE propose de modifier le calepinage des panneaux radiant et des luminaires dans la galerie du bât B selon le schéma suivant :
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A faire valider par le PNR
	THESIS

STE

PNR

	62-15
	Il est urgent de fermer (même provisoirement) toutes les sorties en toiture afin qu’il n’y est plus d’infiltration d’eau. A défaut les reprises des détériorations liées aux infiltrations seront à la charge de THESIS
	THESIS

	62-16
	Mettre en place d’urgence les caissons en tôles pliées en toiture afin de permettre de finir les relevés d’étanchéité
	THESIS

	62-17
	Finir les raccordements hydrauliques et électriques (les tableaux ne sont toujours pas sur place) des équipements pour mise en service.
	THESIS

	63-16
	Se coordonner avec DALLEAU pour étancher les pénétrations des gaines dans le bât C
	THESIS

	LOT 11 PB/ECS

	53-24
	Valider position du robinet de puisage au niveau du gratte pied, devant le bâtiment D : passage au travers du gratte pied, puis coordination avec CANCE pour fixation du réseau sur un potelet du garde corps.
	ERSEC

	58-20
	Le BEC dans le local technique donnant sur le local archive ne permet pas une ouverture à 90° de la porte d'accès. voir si nécessité d'inverser le sens d'ouverture de porte pour entretien futur.  
	ERSEC

	59-45
	Reprendre au zingua les trace de rouille sur les supports de panneaux ECS
	ERSEC

	61-29
	Reprendre le support des panneaux ECS afin de diminuer l’angle pour que les panneaux soient moins visibles d’en bas.
	ERSEC

	63-18
	Transmettre d’urgence les plans de sécurité et leurs localisations ainsi que celle des extincteurs
	ERSEC

	63-19
	Equiper le local ECS
	ERSEC

	LOT 12 Electricité CF/cf

	61-30
	Prévoir visite de VERITAS pour l’attestation de conformité pour le 24/09/2013 dès maintenant pour éviter toute surprise.
	STE

	61-31
	Equipement du local BT/TC à faire pour début septembre  Réception avec EDF en suivant.
	STE

	61-32
	Fin des travaux courants faibles programmés par l’entreprise le 06/09/2013.
	STE

OPC

	61-33
	Fin des travaux courant forts programmés par l’entreprise le 13/09/2013 (sauf câblage des prises de courant).

	STE

OPC

	62-19
	Prévoir la mise en place de 2 spots encastrés dans le faux plafond devant la porte d’entrée du bât A
	STE

	62-20
	Déplacer le luminaire au niveau de l’accueil bât D afin qu’il soit aligné sur la même rangé de faux plafond (voir avec CPR)
	STE

	LOT 13 Appareils Elévateurs

	
	
	

	LOT 15 Jardin

	62-21
	Le MO et la MOE souhaitent  faire un point sur le stock disponible pour les jardins nouveaux par rapport à la liste-cible et pour les derniers espaces de restauration restant à travailler (pandanus, palmistes, etc...°
	Jardins Créoles

	62-22
	Rebaliser les différents secteurs dans le bas des jardins (zone humide, pandanaie, forêt) car la rubalise est partie
	Jardins Créoles

	62-23
	Dégager les exotiques dans la zone humide et le bord de ravine, où plusieurs espèces ligneuses à problème se développent fortement
	Jardins Créoles

	62-24
	Limiter l'emprise de la fougère aigle devant l'espace de réunion et remplacer par paille-sabre et fougères de petite taille
	Jardins Créoles

	62-25
	Terminer la plantation de la butte à l'entrée.
	Jardins Créoles

	
	

	6. SECURITE   - CSPS 
	

	
	


	7. ENVIRONNEMENT – SANTE CF PV du CSPS
	

	
	

	8- OBSERVATIONS DU JOUR

	N°
	REMARQUES ET QUESTIONS TRAITEES
	Intervention

	MO/MOE

	
	
	

	CONCESSIONNAIRES

	
	
	

	TCE

	
	
	

	LOT 01 VRD

	64-01
	Finir en priorité les travaux d’aménagement au pied du poteau principale du bât A (pose grille le long du deck + finition enrochement du puits d’infiltration) afin de permettre la pose de la descente EP par TRAIT CARRE
	SATP

	LOT 02 Fondations/GO/Revêtement durs

	64-02
	La MOE constate que les termifilms des poteaux n’ont pas été recoupés au niveau du sol = à reprendre
	EGB SIOU

	LOT 03 Charpente/Couverture/Bardage/Isolation

	64-03
	La MOE donne sont accord pour effectuer le remplissage des tubes avec l’eau directement avec l’eau du chantier tant que l'alimentation du réservoir des mimosas sera effectuée exclusivement par le forage de Bras Piton = être très vigilant sur ce point en cas de forte pluie afin d’éviter que l’eau soit mélangé avec celle du captage superficiel  du Bras d'Annette (chargé en particules organiques)
	TRAIT CARRE

	64-04
	Dégriser les bardeaux à l’intérieur de l’espace détente
	TRAIT CARRE

	64-05
	PASSERELLE JARDIN : Remettre en place la rubalise afin de matérialisé le tracé de la passerelle pour permettre au jardiner de nettoyer la zone d’intervention. 
	TRAIT ACRRE

	64-06
	Réaliser des entretoises bois de 120x150 ép 32mm mini au droit des sabots de fixation des gardes corps de l’escalier du parking
	TRAIT CARRE

	LOTS 4.1/4.2 Etanchéité / Peinture

	64-07
	TRANSMETTRE détail correctif pour l’étanchéité des gaines en toiture
	DALLEAU

	LOT 5.1 Menuiseries Aluminium

	64-08
	Faire un planning de fin de travaux et le transmettre à l’OPC et à la MOE
	CANCE

	64-09
	La MOE rappel qu’elle est toujours en attente d’un essai pour les couvre joint des MR6 (variante couvre joint bois ou cornière alu)
	CANCE

	64-10
	Changer le sens d’ouverture de la porte du local repro bât C afin d’être conforme au plan archi
	CANCE

	64-11
	Poser des châssis fixe des locaux 4-5, 6.2, 2.3 et 2.4
	CANCE

	64-12
	A la demande du MO retirer le garde corps vitrée de la PV du local 4.3 donnant directement sur la terrasse de l’espace détente
	CANCE

	64-13
	Reprendre la poigné de la PV du local 5.5
	CANCE

	64-14
	Mettre en place des butés de porte au droit de toutes les portes clarite
	CANCE

	LOT 5.2 Serrurerie/Métallerie

	64-15
	Poser les supports vélo aux emplacements indiqués par le MO
	STMC

	64-16
	URGENT mettre en fabrication la BAE manquante du bât B
	STMC

	LOT 6.1/7 Menuiserie bois / Murs mobiles

	
	
	

	LOT 6.2 Agencement/Mobilier

	
	
	

	LOT 08 Cloisons/Faux Plafonds

	64-17
	URGENT : poser les renforts manquant dans les cloisons placo pour la fixation du lavabo dans le local entretient et des barres handicapé dans les WC H du bât B et du bât D
	CPR

	64-18
	Il est impératif que le faux plafond BA13 dans la circulation devant les salles des réunions et l’entrée du bât A soit réalisé avant le 19/09/13 afin de permettre à l’électricien de poser ses luminaires
	CPR

	LOT 09 Revêtement Minces

	
	
	

	LOT 10 Traitement d’air

	64-19
	La MOE rappel à THESIS qu’il est impératif de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de pouvoir finir l’ensemble de leur travaux à la date prévu par l’OPC (le 25/09/13) et que les retards accumulés feront l’objet de l’application systématique de pénalités.
	THESIS

	64-20
	Il est impératif que toute les installations électriques du par le lot traitement d’air soit terminé avant le 24/09/13 date de passage du bureau de contrôle pour la délivrance de l’attestation de conformité de l’ensemble de l’installation électrique
	THESIS

	64-21
	Mettre en place un résiliant entre les dallettes support de réseaux et l’étanchéité de la toiture terrasse technique
	THESIS

	LOT 11 PB/ECS

	64-22
	Il est impératif que toute les installations électriques du par le lot PB/ECS soit terminé avant le 24/09/13 date de passage du bureau de contrôle pour la délivrance de l’attestation de conformité de l’ensemble de l’installation électrique
	ERSEC

	64-23
	ERSEC informe que l’installation ECS sera terminée la semaine prochaine
	ERSEC

	64-24
	ERSEC doit se rapproché de la MAIRIE pour se coordonner sur les travaux en aval du compteur général : LE bâtiment doit impérativement être en eau pour la réception des travaux
	ERSEC

	64-25
	Programmer la désinfection des réseaux avant mise en place du compteur
	ERSEC

	LOT 12 Electricité CF/cf

	64-26
	Equipement parking : désolidarisé tous les réseaux et les luminaires de 15 cm du KLH afin de permettre de réaliser ultérieurement le complexe d’isolation
	STE

	
	
	

	LOT 13 Appareils Elévateurs

	
	
	

	LOT 15 Jardin 

	64-27
	Nettoyer l’emprise de la future passerelle jardin : faire un point avec la MOE ou le PNR avant toute intervention dans la zone
	JARDINS CREOLES

	PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : 
Sur site jeudi 19 septembre à 09h00
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