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Maître d’Ouvrage Architecte BE Technique AMO QEB

Thau AGGLO TAUTEM – BMC2 INGEFLUX Aubaine

Commission d’évaluation : Réalisation du 28/10/2015

Médiathèque de 
Frontignan (34)

Crédit photos : Didier BOY DE LA TOUR & Luc BOEGLY
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Aux portes de Montpellier, Thau AGGLO est né, fin 2002, du regroupement de 8

communes occupant le pourtour Est de l’étang de Thau (Balaruc-les-Bains,

Balaruc-le-vieux, Frontignan, Gigean, Marseillan, Mireval, Sète et Vic-la-

Gardiole).

Objectifs de la maîtrise d’ouvrage pour cette opération associant culture et loisirs  

• Favoriser la lecture publique partout à l’échelle de l’agglomération (pour les

communes situées de Frontignan à Mireval, Sète étant déjà pourvue de

2 médiathèques) et bénéficier des subventions liées à ce type d’équipements

• S’imposer comme acteur dynamique de la construction durable notamment en

terme de performance énergétique pour investir dans un bâtiment sobre et

durable

Le projet a participé à l’appel à projets Région LR 2011
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 Maillage culturel et social du territoire

 Mixité des usages

 Evolutivité de la médiathèque

 Choix de matériaux à forte inertie

 Un Bâtiment Performant

 Labellisation BBC

 Confort thermique d’été sans recours à la climatisation

 Un équipement public majeur, tête de proue de l’écoquartier

 Enjeux de confort visuel et hygrothermique

 Traitement acoustique

 AMO Qualité Environnementale & Performance énergétique

 Certification HQE
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Effacez-moi

Insérer le plan masse du projet
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Façades Ouest et Sud

8

Façades Sud et Est

Façades Ouest et Sud

Façades Est et Nord



Dernière mise à jour : 12/10/2015 Médiathèque Montaigne, Frontignan– Tertiaire neuf – Réalisation – V2 – 83 pts     

Accompagnateur  : Dominique CHEVRIAUX 9

Les 10 premières 
diapos ne doivent 
pas prendre plus de  
5min lors de la 
présentation

Effacez-moi
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• Tertiaire neufTypologie

• 2 248 m² SHON RTSurface

• < 10mAltitude

• H3Zone clim.

• BR 3

• CATEGORIE CE2
Classement 

bruit

• 0.612
Ubat

(W/m².K)

• 71.19 (cep réf = 166.3)

Consommation 
d’énergie 

primaire (selon 
Effinergie)*

• Non 
Production 

locale 
d’électricité

• Début : 26/3/2013  Fin :

• Prévu : 9/2014  Réel : 10/2014

Planning travaux

Délai 

• Budget prévisionnel HT              
4 860K (concours 2011)

• Coût Travaux HT 5 379K 

• Honoraires HT 810 K

Budget

prévisionnel

Coûts réel
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• Double voile béton 12/18 
avec isolation intercalée 
(procédé GBE)

Système 
constructif

• Parking  Sous-sol

• Fibrastyroc 12.5 cm (PSE, 
roche, bois) 

Plancher

• PUR 12 cmMur

• PUR  15 cm + toiture 
végétalisée  10 cmPlafond

• Bois - Uw 1.5 W/m².K –
FS = 42 %Menuiseries

• PAC avec 9 sondes  
géothermiques profondes

Chauffage

• Géocooling + PAC avec 9 
sondes géothermiques 
profondes

Rafraichissement

• CTA double flux avec 
récupération de chaleur + 
ventilation naturelle

Ventilation

• Production instantanée 
sans stockage d’eau

ECS

• Fluo T5 et led, détecteurs 
de présence et 
volumétriques infra-rouge

Eclairage



Dernière mise à jour : 12/10/2015 Médiathèque Montaigne, Frontignan– Tertiaire neuf – Réalisation – V2 – 83 pts     

Accompagnateur  : Dominique CHEVRIAUX

PROTOTYPE
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INFRA

17
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GO
18
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GO
19
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GO
20
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BOIS
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METAL

22
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TECH
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Si le projet est une réhabilitation, mettre des 

photos avant et après les travaux.

Sinon, mettre des photos du projet fini.

Effacez-moi
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Si le projet est une réhabilitation, mettre des 

photos avant et après les travaux.

Sinon, mettre des photos du projet fini.

Effacez-moi
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•Mise en œuvre délicate du procédé GBE® (écarteur de banches pour
double voile béton avec isolant) en raison des embrasures profondes

•Contrainte de place du fait d’un périmètre de chantier restreint

•Grave inondation du NIV-1 liée à un incident sur réseau pluvial public

•Mauvaises performances du point de vue thermique, acoustique et défaut
de protection à la pluie des 4 tourelles de désenfumage

•Erreur de commande (ou de fabrication ?) de tous les châssis avec ventelles
COLT, leur trop grand espacement n’assurant plus la fonction GC dans la
hauteur d’allège

•Erreur de commande (ou de fabrication ?) des cloisons vitrées Systemglas
de PROMAT, non alignées sur la trame du bâtiment

•Hésitations sur choix du bois pour les terrasses et les menuiseries

•Suppression de 2 stores sur la terrasse de lecture du NIV1 et du personnel
(ce dernier obscurcirait trop le bureau de la directrice)
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• Les dispositions visant à limiter les impacts environnementaux étaient demandées aux entreprises dans le 
règlement de la consultation et elles devaient les indiquer dans leur mémoire technique.

• Une mention toute particulière est à accorder au lot Gros-Œuvre qui a veillé à la récupération des laitances du 
BPE avec la même attention à chaque livraison, même tardive.

36

• Le béton prêt à l’emploi CEMEX (1160m3 livrés soit 
150 toupies de 750l) était fabriqué par l’unité de 
production de Frontignan (l’UP de Montpellier était 
en secours à 20 km du chantier)

 Le sable alluvionnaire de teinte jaune « maîtrisée » et d’un module de 
finesse très régulier (0/4 SCL) provient de Bellegarde - 30

 Le gravillon clair concassé (6/16 C) de Murles -34

 Il a été utilisé un ciment blanc Lafarge (CEM II/A 42.5 PM) permettant 
également de répondre à la classe d’exposition XS2 car le chantier est à 
proximité de la mer et d’un ancien marais salant

 Un filler calcaire blanc fourni par Provencale ADDIFILP du site de 
Pouzilhac -30 (uniquement pour les bétons autoplaçants)

 Autres adjuvants : 2% de pigments blanc à base d’oxyde de titane – Pieri 
Kaolor PP900 de GRACE et un superplastifiant CEMEX Admixtures –
Isofluid 71 utilisé à multi-dosage : 0,45% pour le S3 - 0,6% pour le S4 et 
0,9% du pds de liant pour les bétons autoplaçants
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• Les dispositions visant à éviter le gaspillage 
des produits du bâtiment ont été 
attentivement respectées et la maîtrise 
d’œuvre a toujours veillé à exploiter ces 
produits dans leur dimension maximale. 
C’était d’autant plus facile qu’il n’étaient pas 
nombreux : aucun carrelage et peu 
d’éléments de parement : aucune coupe de 
plafonds (ilots centraux) lès de sol textile 
utilisés dans la plus grande largeur, idem 
pour les panneaux acoustique de 
l’auditorium.

• Les dimensions des alvéoles du plancher 
caisson correspondent très exactement à 3 
panneaux de fibres de bois/ciment de 
0,60x1,80m juxtaposés et quelques cm 
d’épaulement latéral. Les panneaux étaient 
disposés en fond de coffrage. Un test sur 
chantier a permis de confirmer que les 
agrafes de fixation, très inesthétiques, 
étaient superflues.

37
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• 95 % des gravats et de l'acier sont valorisés en 
réemploi après broyage (ou fonte). 

• Le bois est en valorisation 50% matière et 50% 
énergétique .

• Les DIB sont valorisées en moyenne à hauteur 
de 70 % (30% matière et 40% énergie). 

• Valorisation matière 59 %

• Valorisation énergétique 33 %

• Enfouissement 8 %

38
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Mission AMO 2 ans après le parfait 

achèvement :

•Suivi du comptage

•Suivi du confort
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•Pour pallier aux défauts d’étanchéité des tourelles utilisées pour
le désenfumage du volume unique, le fonctionnement des clapets
a été amélioré et des jupes latérales de plus en plus longues ont
été ajoutées à l’extérieur en tenant compte de l’exposition au
marin les jours de pluie
Nous avions espéré au début de la conception rester en
désenfumage naturel et utiliser les dispositifs d’ouverture
automatique de la boîte à lumière/boîte à vents et de l’autre puits
de lumière central, mais le SDIS exigeait une étude très onéreuse
à faire établir par un BET spécialisé.

•Interposition dans le complexe de la terrasse végétalisée, d’un
système non tissé irrigué « Aquatex » assurant une meilleure
répartition de l'humidité et une consommation d’eau réduite des
2/3.
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•Parmi les nombreuses essences végétales proposées pour cette
terrasse, n’ont été choisies que des essences mélifères dont le
fleurissement s’étale d’avril à octobre, pour nourrir les insectes
butineurs pendant toute leur période d’activité. Deux ruches vont
être installées en terrasse au printemps 2016.

•Pour résoudre le problème d’écartement trop important entre
ventelles à l’ouverture, il a été placé un barreau alu transversal au
droit de chaque raccord, indécelable quand le dispositif est fermé et
qui réduit le vide de moitié quand il est ouvert.

•Modification CTA sous sol (meilleures performance et harmonisation
de l’ensemble des CTA)

•Raccordement de la ventilation des 2 ascenseurs sur la double flux

•Adoucisseur
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Pour ne pas renvoyer les grands volumes
vitrés (toute hauteur d’étage) de qualité
coupe-feu 1H donc très chers dont les
largeurs étaient inadaptées à la trame du
bâtiment (les joints verticaux se trouvaient
décalés par rapport aux nervures du
plancher caisson), toutes les largeurs des
vitrages livrés ont été relevées et leur
disposition modifiée pour limiter à
seulement 3 unités la nouvelle commande.

Les volumes restants ont été utilisés pour
une partition entre locaux qui ne nécessitait
pas une telle résistance et dont les vitrages
n’avaient pas encore été commandés.
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• Comme pour les dispositions visant à limiter les impacts environnementaux, les mesures à mettre en œuvre
pour limiter les nuisances de chantier étaient demandées dans le mémoire technique que devaient fournir
entreprises en complément de leur offre.

• Selon les corps d’état il s’agissait d’utiliser des outils alimentés électriquement pour recourir le moins possible
au moteur thermique ou au compresseur et en cas de recours à ceux-ci d’utiliser un matériel récent et
correctement insonorisé.

• Les colles et peintures étaient obligatoirement écolabelisées et ce critère a été discriminant à l’appel d’offres.

• Les riveraient disposaient d’une boîte aux lettres placée à l’entrée du chantier et exclusivement destinée à
recueillir leurs observations, elle n’a jamais rien contenu !

• L’exigence en matière de qualité n’a jamais faibli malgré les soucis liés à l’inondation ou les retards de
dévolutions de deux des marchés. Il n’y a eu aucune perte de ce point de vue ni technique ni esthétique. Le total
des travaux supplémentaires s’élève à 152K€HT répartis ainsi : 44k€ pour les modifications demandées par la
MO, 75k€ pour les aléas, et 32€ imputables à la MOE.

• La levée des réserves et la gestion des problèmes survenus en GPA ont été difficiles à gérer. L’absence de
moyens de pression au cours de ces 12 mois (plus de situations mensuelles) n’encourage pas les entreprises à
intervenir au fil des incidents qui leur sont signalés.

• Difficulté de récupérer les DOE conformes notamment pour les lots techniques.

44
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Il a été exigé un ATEX pour les cloisons CF vitrées Systemglas de PROMAT pour éviter des profils dans les angles

Et pas moins de 4 tests de résistance au sac de sable ont été imposés, alors même que les produits n’avaient rien 
d’innovant (garde corps avec remplissage en filet inox et ventelles verre ou alu).

Le choix du bois des menuiseries jaune clair (Tauari) pour se rapprocher du résineux utilisé pour le coffrage qui 
devait être seulement blanchi (cérusé) était bien inutile, puisque les planchettes ont finalement été lasurées en 
couleur très sombre pour masquer leurs importants défauts à la suite leur double utilisation dans les banches.

Aucune innovation proprement dite mais des décisions et des choix souvent à caractère esthétique pour 
répondre aux exigences techniques et environnementales en restant dans une véritable économie de moyens.

A noter toutefois :

Le procédé GBE® relativement «nouveau » permettant la mise en place du coffrage pour le double voile qui 
consiste en un dispositif d’écarteur de banches spécial qui permet le maintien de l’isolant en partie centrale.
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AMO QEB
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MAITRISE D’OUVRAGE PROGRAMMISTE

L*Agence Actions 
Territoires

BE STRUCTURE ECONOMISTEARCHITECTE BE THERMIQUE

MAITRISE D’OUVRAGE ET UTILISATEURS

MAITRISE D’ŒUVRE ET ETUDES
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PEINTURE

ATELIER GATHOIS 
(34)

CVC GTB PB

E.THERM (34)

CLOISON / DOUBLAGE / 
PLAFONDS SUSPENDUS

CUARTERO (34)

SOLS COLLES

SOCAMO (34)

ETANCHEITE

SOPREMA (34)

MENUISERIES EXTERIEURES 
ET VITRERIE

ENTREPRISE(DPT)
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GROS ŒUVRE 

ARCADI (Girone)

MENUISERIES EXTERIEURES

POUJOL (34)
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ELECTRICITE

INEO (34)

MENUISERIES INTERIEURES

PLASTIC BOIS (13)

BUREAU DE CONTROLE

49

SPS

ASCENSEUR

THYSSEUNKRUPP
(34)

SERRURERIE

ARCADI (Girone)


